

Montando um Sprint backlog viável

Semana 11 · Planejamento de release e iterações · Processos de Desenvolvimento de Software

Identificação

Turma: 1º A

Data: 06/09/2026

Grupo: Grupo 3

Integrantes: Ana, Bruno, Carla, Diego

Passo 1 — Capacidade da equipe

DEV — horas na sprint: 60 h (6 h/dia × 10 dias)

QA — horas na sprint: 40 h (4 h/dia × 10 dias)

PO — horas na sprint: 20 h (2 h/dia × 10 dias)

Capacidade total: 120 h

Passo 2 — Sprint backlog (até 5 histórias)

História #1: H1 Tela de login · 16 h · DEV

História #2: H3 Listagem de produtos · 20 h · DEV

História #3: H5 Filtro por categoria · 12 h · DEV

História #4: H2 Cadastro de cliente · 24 h · DEV/QA

História #5: H7 Modo escuro · 8 h · DEV

Soma das horas do backlog: 80 h — cabe nas 120 h, com folga para testes e imprevistos.

O que ficou de fora e por quê: H4 Carrinho de compras (32 h) e H6 Relatório de vendas (28 h): juntas estouravam a capacidade, e o carrinho ainda depende da listagem estar pronta.

Passo 3 — Planning poker

História estimada: Cadastro de cliente

Estimativa DEV: 5

Estimativa QA: 8

Estimativa PO: 3

O que a discussão revelou: O QA lembrou dos testes de validação de CPF e e-mail; o PO só enxergava o formulário. A conversa alinhou o entendimento.

Estimativa final combinada: 5

Exemplo preenchido pela equipe pedagógica — referência de correção. Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.