

Análise de Cumulative Flow Diagrams (CFD)

Semana 13 · Métricas ágeis · Processos de Desenvolvimento de Software

Identificação

Turma: 1º A

Data: 06/09/2026

Grupo: Grupo 3

Integrantes: Ana, Bruno, Carla, Diego

Cenário 1 — O gargalo invisível (Sprint 30)

Problema: A faixa de Code Review cresce sem parar (3 → 12) enquanto Done quase não anda — as revisões não acompanham a chegada de tarefas.

Risco: A fila de revisão vira gargalo permanente; o lead time dispara; trabalho quase pronto acumula sem virar valor.

Violação: Não há limite de WIP na coluna Code Review (e provavelmente falta tempo dedicado a revisar).

Recomendação: Definir um limite de WIP para Code Review (ex.: 4) e a regra “antes de pegar tarefa nova, ajude a destravar a revisão”.

Responsável: Time (adotar o limite), com facilitação do Scrum Master.

Cenário 2 — A ilusão de produtividade (Sprint 31)

Problema: Mais de 25 tarefas em Doing ao mesmo tempo para um time pequeno — todos começam, ninguém termina.

Risco: Excesso de trabalho em andamento, troca de contexto constante, pouco chega a Done; lead time alto e entregas imprevisíveis.

Violação: Ausência de limite de WIP; o time está “empurrando” trabalho em vez de “puxar”.

Recomendação: Reduzir o WIP drasticamente (ex.: 1 a 2 tarefas por pessoa) e terminar o que está aberto antes de começar algo novo.

Responsável: Time, com o Scrum Master reforçando a política.

Cenário 3 — Cálculo de lead time

WIP (trabalho não concluído): To Do 5 + In Progress 6 + Testing 15 = 26 itens

Throughput (itens/dia): 2

Lead time = WIP ÷ throughput: $26 \div 2 = 13$ dias

O que significa na prática: Em média, um item que entra hoje só chega ao cliente daqui a 13 dias. Enquanto o WIP não baixar, prometer prazo menor que isso é irreal.

Exemplo preenchido pela equipe pedagógica — referência de correção. Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.